



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشکده مهندسی صنایع

مدیریت ریسک

اکبر اصفهانی پور
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع
esfahaa@aut.ac.ir

فهرست مطالب

► مفاهیم اصلی ریسک و مدیریت ریسک

► تعریف ریسک

► انواع ریسک

► استاندارد مدیریت ریسک

► اصول مدیریت ریسک

► چارچوب مدیریت ریسک

► فرآیند مدیریت ریسک

► متدولوژی استقرار نظام مدیریت ریسک

► مراحل اجرای متدولوژی

► خروجیها و اقلام قابل تحویل هر مرحله

مفاهیم ریسک و اصلی مدیریت ریسک

- ▶ ریسک: تاثیر عدم قطعیت بر اهداف.
- ▶ تاثیر: انحراف (چه مثبت و چه منفی) از انتظارات.
- ▶ جنبه های مختلف اهداف: اهداف مالی، ایمنی و زیست محیطی.
- ▶ سطوح مختلف اهداف: بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت، پروژه، محصول و فرآیند.
- ▶ تشریح ریسک اغلب با رویدادهای بالقوه (potential events)، عواقب (consequences) و یا ترکیبی از این دو.
- ▶ بیان ریسک: اغلب با ترکیبی از عواقب یک رویداد و احتمال وقوع آن.
- ▶ عدم قطعیت: کمبود اطلاعات در مورد درک یک رویداد، عاقبت و یا احتمال آن.

▶ 3

اصفهان پور

مدیریت ریسک

مفاهیم ریسک و اصلی مدیریت ریسک

- ▶ انواع ریسک
 - ▶ مالی
 - ▶ بازار، اعتباری، عملیاتی
 - ▶ ایمنی و بهداشت پرسنل
 - ▶ زیست محیطی
 - ▶ آلودگی های آب، هوا، زمین
 - ▶ فجایع طبیعی و حوادث
 - ▶ سیل، زلزله، آتش سوزی
- ▶ مدیریت ریسک:
 - ▶ فعالیتهای هماهنگ شده برای هدایت و کنترل یک سازمان با توجه به ریسک.
 - ▶ شناسایی، ارزیابی، تحلیل و پاسخ به ریسک

▶ 4

اصفهان پور

مدیریت ریسک

استاندارد مدیریت ریسک

▶ استاندارد بین المللی مدیریت ریسک ISO 31000:2009

▶ توصیه این استاندارد:

▶ توسعه، پیاده سازی و بهبود مستمر یک چارچوب مدیریت ریسک در سازمان

▶ هدف این چارچوب:


▶ یکپارچه سازی مدیریت ریسک در حکمرانی سازمانی، استراتژی و برنامه ریزی سازمانی، فرآیندهای گزارش دهی، خط مشی ها، ارزشها و فرهنگ سازمانی.

▶ 5

اصفهان پور

مدیریت ریسک

ارتباط بین اصول، چارچوب و فرایند مدیریت ریسک



▶ 6

اصفهان پور

مدیریت ریسک

اصول مدیریت ریسک

► مدیریت ریسک

- ارزش ایجاد می کند و به دنبال حفظ ارزش است.
- یکپارچه سازی شده با فرآیندهای سازمانی است.
- همراه با تصمیم گیری توأم با عدم قطعیت است.
- سیستماتیک، ساختیافته و به هنگام است.
- مبتنی بر بهترین اطلاعات موجود است.
- متناسب سازی شده با سازمان است.
- عوامل انسانی و فرهنگی را به حساب می آورد.
- شفافیت و جامعیت دارد.
- پویا، تکراری و نسبت به تغییرات حساسیت دارد.
- بهبود مداوم سازمان را میسر می کند.

7

اصفهان پور

مدیریت ریسک

چارچوب مدیریت ریسک

► مجموعه ای از عناصر سازمانی لازم جهت تسهیل

- طراحی، پیاده سازی، پایش، بازنگری و بهبود مداوم مدیریت ریسک در کل سازمان.

► عناصر سازمانی لازم:

- مبانی: خط مشی، اهداف، دستورات و تعهد به مدیریت ریسک.
- تمهیدات سازمانی: طرح ها، روابط، مسئولیت ها، منابع، فرآیندهای مناسب.
- خط مشی مدیریت ریسک:
- بیانیه ای برای بیان مقاصد کلی و جهت گیری سازمان درباره مدیریت ریسک.

► طرح مدیریت ریسک:


- برنامه ای درون چارچوب مدیریت ریسک شامل رویکرد، اجزاء مدیریتی و منابع مورد استفاده
- برای مدیریت ریسک.

8


اصفهان پور

مدیریت ریسک


اجزای فرآیند مدیریت ریسک



اجزای اصلی پیاده سازی چارچوب مدیریت ریسک



متدولوژی استقرار مدیریت ریسک در سازمان



11

اصفهانی پور

مدیریت ریسک

متدولوژی استقرار مدیریت ریسک در سازمان

▶ فعالیتهای فاز اول: شناخت و تحلیل سازمان از منظر مدیریت ریسک

- ▶ شناسایی ساختار سازمانی، نقشها و مسئولیتهای سازمانی.
- ▶ شناسایی خط مشی ها، اهداف، راهبردها و طرح های مدیریتی گذشته و حال.
- ▶ شناسایی فرآیندهای سازمانی و فعالیتهای مرتبط با مدیریت ریسک در فرآیندها.
- ▶ شناسایی ذینفعان داخلی و خارجی و بررسی قدرت و تاثیرگذاری آنها در سطوح مختلف مانند اهداف و فرآیندهای سازمانی.
- ▶ بررسی فرهنگ سازمانی بطور عام و خاص مواجه با خطرات، آسیب ها و تهدیدها.
- ▶ بررسی محیط فرهنگی، اجتماعی، قانونی، مالی و رقابتی سازمان.
- ▶ خطرات، آسیب ها، فرصتها و تهدیدهای محتمل ناشی از فرآیندها و محیط سازمان.
- ▶ روشها/ راهکارهای سازمانی جهت استفاده از فرصتها و مقابله با خطرات و تهدیدها.


12

اصفهانی پور

مدیریت ریسک

متدولوژی استقرار مدیریت ریسک در سازمان

- ▶ خروجیهای فاز اول: شناخت و تحلیل سازمان از منظر مدیریت ریسک
 - ▶ فرآیندهای سازمانی اصلی نیازمند یکپارچگی با فرآیند مدیریت ریسک.
 - ▶ انواع ریسکهای مورد نظر در طراحی چارچوب مدیریت ریسک.
 - ▶ ماتریسهای تمایل به ریسک مدیریت در شرکت.



▶ 13

اصفهانی پور

مدیریت ریسک

متدولوژی استقرار مدیریت ریسک در سازمان

- ▶ فعالیت‌های فاز دوم: طراحی چارچوب مدیریت ریسک
 - ▶ بررسی نحوه ایجاد فضای داخلی و خارجی مورد نیاز مدیریت ریسک.
 - ▶ توسعه خط مشی و اهداف مدیریت ریسک.
 - ▶ تعیین وظایف و مسئولیتهای افراد مختلف در سازمان جهت مدیریت ریسک.
 - ▶ تعریف معیارهای ریسک جهت سنجش اهمیت ریسک.
 - ▶ تعیین طرح ارتباطات و مشاوره برای فرآیند مدیریت ریسک.
 - ▶ طراحی فرآیند مدیریت ریسک شامل:
 - ▶ فرآیند شناسایی ریسک.
 - ▶ فرآیند تحلیل ریسک.
 - ▶ فرآیند سنجش ریسک.
 - ▶ فرآیند برخورد با ریسک.

▶ 14

اصفهانی پور

مدیریت ریسک

مثالی از تعریف و طبقه بندی ریسک

Table E1 Qualitative measures of consequence or impact

Level	Descriptor	Example detail description
1	Insignificant	No injuries, low financial loss
2	Minor	First aid treatment, on-site release immediately contained, medium financial loss
3	Moderate	Medical treatment required, on-site release contained with outside assistance, high financial loss
4	Major	Extensive injuries, loss of production capability, off-site release with no detrimental effects, major financial loss
5	Catastrophic	Death, toxic release off-site with detrimental effect, huge financial loss

NOTE: Measures used should reflect the needs and nature of the organization and activity under study.

► 15

اصفهانی پور

مدیریت ریسک

مثالی از تعریف و طبقه بندی ریسک

Table E2 Qualitative measures of likelihood

Level	Descriptor	Description
A	Almost certain	Is expected to occur in most circumstances
B	Likely	Will probably occur in most circumstances
C	Possible	Might occur at some time
D	Unlikely	Could occur at some time
E	Rare	May occur only in exceptional circumstances

NOTE: These tables need to be tailored to meet the needs of an individual organization.

► 16

اصفهانی پور

مدیریت ریسک

مثالی از تعریف و طبقه بندی ریسک

Table E3 Qualitative risk analysis matrix—level of risk

Likelihood	Consequences				
	Insignificant	Minor	Moderate	Major	Catastrophic
	1	2	3	4	5
A (almost certain)	H	H	E	E	E
B (likely)	M	H	H	E	E
C (moderate)	L	M	H	E	E
D (unlikely)	L	L	M	H	E
E (rare)	L	L	M	H	H

NOTE: The number of categories should reflect the needs of the study.


Legend

- E: extreme risk; immediate action required
- H: high risk; senior management attention needed
- M: moderate risk; management responsibility must be specified
- L: low risk; manage by routine procedures


► 17

اصفهانی پور

مدیریت ریسک



متدولوژی استقرار مدیریت ریسک در سازمان



► 19

اصفهانی پور

مدیریت ریسک

متدولوژی استقرار مدیریت ریسک در سازمان

► فعالیتهای فاز دوم: طراحی چارچوب مدیریت ریسک (ادامه)

- یکپارچه سازی فرآیندهای سازمانی با فرآیندهای مدیریت ریسک.
- طراحی رویه های مربوط به پایش و بازنگری فرآیند مدیریت ریسک.
- تعیین ارتباطات داخلی/خارجی سازمان به منظور مدیریت ریسک و سازوکارها و الگوهای گزارش دهی.
- طراحی سیستم اطلاعاتی مدیریت ریسک به منظور ثبت اطلاعات مربوط به فرآیند مدیریت ریسک.

► 20

اصفهانی پور

مدیریت ریسک

متدولوژی استقرار مدیریت ریسک در سازمان

► خروجیهای فاز دوم: طراحی چارچوب مدیریت ریسک

► خط مشی مدیریت ریسک مصوب مدیریت سازمان.

► معیارهای ریسک.

► طرح ارتباطات و مشاوره.

► طرح سیستم اطلاعاتی مدیریت ریسک.

► فرآیندهای سازمانی اصلی یکپارچه شده با فرآیند مدیریت ریسک.

► فرآیند پایش و بازنگری فرآیند مدیریت ریسک در سازمان.

► 21

اصفهانی پور

مدیریت ریسک

متدولوژی استقرار مدیریت ریسک در سازمان

► فعالیت‌های فاز سوم: پیاده سازی چارچوب مدیریت ریسک

► تعیین نیازهای آموزشی مرتبط با مدیریت ریسک و تکنیکهای ارزیابی ریسک، برنامه

ریزی و اجرای آموزشهای مورد نیاز برای افراد منتخب سازمان.

► برگزاری جلسه های توجیهی برای مدیران و کارشناسان جهت آشنایی با چارچوب

طراحی شده.

► برگزاری جلسه های توجیهی با ذینفعان داخلی / خارجی جهت تسهیل در پیاده سازی

طرح ارتباطات و مشاوره.

► سازماندهی گروههای کاری و تعیین افراد مناسب در شرکت جهت پیاده سازی

مدیریت ریسک.


► تعیین سایر منابع مورد نیاز شامل سیستمهای مدیریت اطلاعات و دانش.

► 22

اصفهانی پور

مدیریت ریسک

مثالی از یک تصویر ریسک



نمودار پاپیونی Bow-tie diagram

► 25

اصفهرانی پور

مدیریت ریسک

متدولوژی استقرار مدیریت ریسک در سازمان

- خروجیهای فاز سوم: پیاده سازی چارچوب مدیریت ریسک
- برگزاری جلسات توجیهی جهت ایجاد فضای مناسب مدیریت ریسک در سازمان.
- نیازهای آموزشی مدیریت ریسک در سازمان
- برنامه ریزی و اجرای آموزشهای مورد نیاز شامل آموزش تکنیکهای تحلیل ریسک
- وظایف و مسئولیتهای لازم جهت اجرای چارچوب مدیریت ریسک در شرکت.
- فرآیند بازنگری و پایش جهت بهبود مداوم چارچوب مدیریت ریسک.
- نتایج پیاده سازی و نظارت بر چارچوب مدیریت ریسک در شرکت.

► 26

اصفهرانی پور

مدیریت ریسک

متدولوژی استقرار مدیریت ریسک در سازمان

► فعالیتهای فاز چهارم: طراحی و پیاده سازی فرآیند ارزیابی ریسکهای

مختلف

► ریسکهای سرمایه گذاری

► ریسکهای فردی